



Feb.03.2026

お客様各位

Japan Coastal Schedule for "Interasia Tenacity" N016/S017

インターエイシアライン株式会社

平素は弊社サービスをご利用頂き誠にありがとうございます。

掲題本船の現在スケジュールは下記の通りです。

Dear Sirs,

Thank you for using our service.

The current coastal schedule of subject vessel / voyage is as following.

PORT	ETA	ETB	ETD	original		
大阪	0830/02	direct	0610/03	OSA	26 - 27	/Jan
神戸	0830/03	direct	0300/04	UKB	27 - 28	/Jan
名古屋	2030/04	direct	0900/05	NGO	29 - 29	/Jan
横浜	5th - 6th/Feb			YOK	30 - 31	/Jan
東京	6th - 7th/Feb			TYO	31/Jan - 1	/Feb

前航海の遅れの影響で遅延しております。リカバリープランとしてカイメツ港を抜港いたします。

Due to the delay of previous voyage, the vessel would be delayed. Omit Cai Mep port as a recovery plan.

日本出港後のスケジュール:

Original: Hong Kong (2/4) - Shekou (5) -Singapore (9) -Port Klang (11) Cai Mep (15)
Revised: Hong Kong (2/10) - Shekou (11) -Singapore (15) -Port Klang (16) Cai Mep (omit)

☆最新スケジュールは弊社ホームページからもご覧頂けます。www.interasia.cc

以 上