

Feb.02.2026

お客様各位

Japan Coastal Schedule for "Interasia Tenacity" N017/S018

インターエイシアライン株式会社

平素は弊社サービスをご利用頂き誠にありがとうございます。

掲題本船の現在スケジュールは下記の通りです。

Dear Sirs,

Thank you for using our service.

The current coastal schedule of subject vessel / voyage is as following.

PORT	ETA	ETB	ETD
大阪	26th - 27th/Feb		
神戸	28th - 28th/Feb		
名古屋	1st - 1st / Mar		
横浜	2nd - 2nd / Mar		
東京	3rd - 3rd / Mar		

original

OSA	23 - 24	/Feb
UKB	24 - 25	/Feb
NGO	26 - 26	/Feb
YOK	27 - 28	/Feb
TYO	28/Feb -	/Mar

前航海の遅れの影響で遅延しております。

Due to the delay of previous voyage, the vessel would be delayed. Omit Cai Mep port as a recovery plan.

ヤード混雑に伴い神戸港のCY OPEN/CUTを変更いたします。

Due to CY congestion at Kobe, adjust CY OPEN/CUT as below.

	CY OPEN	CY CUT
神戸	DRY:2/13(金)→2/18(水) OOG/RF:2/18(水)→2/24(火) DG: CY CUT DAY	2/20(金)→2/25(水)

日本出港後のスケジュール:

Original:	Hong Kong (2/4)	- Shekou (5)	-Singapore (9)	-Port Klang (11)	Cai Mep (15)
Revised:	Hong Kong (3/7)	- Shekou (8)	-Singapore (12)	-Port Klang (14)	Cai Mep (17)

☆最新スケジュールは弊社ホームページからもご覧頂けます。 www.interasia.cc

以 上