



Feb.18.2026

お客様各位

## Japan Coastal Schedule for "Interasia Tenacity" N017/S018

インターエイシアライン株式会社

平素は弊社サービスをご利用頂き誠にありがとうございます。

掲題本船の現在スケジュールは下記の通りです。

Dear Sirs,  
Thank you for using our service.  
The current coastal schedule of subject vessel / voyage is as following.

PORT	ETA	ETB	ETD		original
大阪		1st - 2nd/Mar		OSA	23 - 24 /Feb
神戸		2nd - 3rd/Mar		UKB	24 - 25 /Feb
名古屋		OMIT		NGO	26 - 26 /Feb
横浜		4th - 5th/Mar		YOK	27 - 28 /Feb
東京		5th - 6th/Mar		TYO	28/Feb - /Mar

前航海の遅れの影響で遅延しております。  
Due to the delay of previous voyage, the vessel would be delayed.

ヤード混雑に伴い神戸港のCY OPEN/CUTを変更いたします。  
Due to CY congestion at Kobe, adjust CY OPEN/CUT as below.

リカバリープランとして名古屋港を抜港いたします。(2/4追記)  
Omit Nagoya Port as a recovery plan.

スケジュール回復に伴い、神戸のCY OPEN・CUTを通常に戻します。(2/4追記)  
Due to the recovery of the schedule, Kobe CY OPEN/CUT will revert to original.

蛇口港混雑の影響で遅延しております。(2/18追記)  
Due to congestion at Shekou Port, the vessel would be delayed.

日本出港後のスケジュール:

Original: Hong Kong (3/4) - Shekou (5) -Singapore (9) -Port Klang (11) Cai Mep (15)  
Revised: Hong Kong (3/10) - Shekou (10) -Singapore (14) -Port Klang (16) Cai Mep (19)

☆最新スケジュールは弊社ホームページからもご覧頂けます。[www.interasia.cc](http://www.interasia.cc)

以 上